

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**по итогам обсуждения проекта благоустройства дворовой территории**  
**по адресу ул. С.Лазо д. 4**

г.Ковров

«10» февраля 2020 года

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

Фомина Е.В. - первый заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства

**СЕКРЕТАРЬ**

Анисимова В.А. – заместитель начальника управления городского хозяйства

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации;

Аронов С.В. – начальник отдела ИРД ООО СК Континент;

Горохова М.В. – директор УО «РМД»;

Левин Д.Н. – индивидуальный предприниматель, подрядчик УО «РМД»;

Дербенев С.В. – инженер ИП Левин Д.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Невозможность проведения работ по благоустройству дворовой территории д.4 по ул. С.Лазо в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» в связи с отсутствием ливневой канализации для отвода поверхностных вод с земельного участка МКД №98 по ул. Еловая.

Гороховой М.В. было представлено решение суда и исполнительный лист по делу №2-1898/2018 от 29.11.2018 г. о необходимости выполнения ООО СК «Континент» работ по устройству ливневой канализации по отводу дождевых и снеговых вод с земельного участка многоквартирного жилого дома №98 по ул. Еловой в целях исключения попадания данных вод на земельный участок МКД №4 по ул. С.Лазо на основании проведенной судебной строительной-технической экспертизы. Данное судебное решение ООО СК «Континент» не исполнено должным образом.

**РЕШЕНИЕ:**

ООО СК «Континент» в срок до 13.02.2020 г. проработать варианты решения проблемы затопления территории д.4 по ул. С.Лазо, направить в письменном виде на имя первого заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Е.В.Фомина

В.А.Анисимова